## Relatório dia 24/10/19

Durante essa semana a implementação segue com atrasos.

Esta semana estava previsto iniciar os testes e as correções de Bugs da aplicação. Mas o desenvolvimento do Front-end está quase finalizado, faltando somente alguns detalhes. No momento será iniciado simultaneamente o desenvolvimento do Back-end, para que então a aplicação comece a ganhar forma mais utilizável.