Relatório dia 17/10/19

Durante essa semana a implementação segue com atrasos.

Esta semana estava previsto o desenvolvimento da tela de acesso especifico de diretores. No momento sigo realizando o desenvolvimento do Front-end do programa, para que a implementação do Back-end possa ser inicializado o mais rápido possível.

O problema da conexão com o servidor foi custosa, mas foi resolvida e a conexão foi reestabelecida.