Relatório dia 31/10/19

Durante essa semana a implementação segue com atrasos.

Esta semana estava previsto dar continuidade nos testes e as correções de Bugs da aplicação. Foi iniciado o desenvolvimento do Back-end, mas ao realizar os primeiros testes foram identificados problemas no Front-end, então no momento seguimos o desenvolvimento do Bck-end e ajustes do Front-end.